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进行工程验收，施工单位备齐送审资料 

建设单位将签字盖章的工程结算及相

关资料报送审计处 
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风险表现：施工前期招

投标资料，施工过程中

设计变更、隐蔽工程等

资料送达不及时，缺乏

实时监督。 

风险等级：中 

防控措施：从项目立项

开始，全面实施全过程

跟踪审计，直至项目办

理财务竣工决算完毕

为止。 

风险表现：有的单位工

程未按学校有关招投

标组织程序进行。 

风险等级：中 

防控措施：加强事中审

计监督，积极配合学校

有关部门履行相关程

序。 


